



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE UMA CAPELA MORTUÁRIA

LOCAL:

AV. MANOEL RAMOS, QUADRA 06 LOTE 06, TERRA NOVA DO NORTE/MT

DATA:

30/11/2017



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DESC. DO SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL	%
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
ADMINISTRAÇÃO OBRA	6.024,72	41,84	1.971,28	13,69	2.757,49	19,15	3.645,94	25,32	-	-	-	-	14.399,43	4,52
SERVIÇOS INICIAIS	26.398,85	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.398,85	8,29
MOVIMENTO DE TERRA	6.636,01	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.636,01	2,08
FUNDAÇÃO	13.635,23	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.635,23	4,28
ESTRUTURA	51.180,76	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.180,76	16,07
IMPERMEABILIZAÇÃO	1.132,95	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.132,95	0,36
ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	5.609,08	25,00	5.609,08	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.609,08	17,04
ESQUADRIAS	-	-	5.569,35	25,00	5.569,35	25,00	11.138,70	50,00	-	-	-	-	22.436,30	69,99
COBERTURAS	-	-	-	-	10.312,03	50,00	10.312,03	50,00	-	-	-	-	22.277,40	68,48
REVESTIMENTO	7.568,34	25,00	7.568,34	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.624,05	63,50
PISOS	-	-	3.164,93	25,00	3.164,93	25,00	6.329,86	50,00	-	-	-	-	12.659,71	38,97
FORRO	-	-	-	-	2.318,44	50,00	2.318,44	50,00	-	-	-	-	4.636,88	14,46
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5.939,48	25,00	5.939,48	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.939,48	18,46
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.293,01	25,00	6.293,01	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.293,01	19,90
SPDA	2.835,32	25,00	2.835,32	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.835,32	8,96
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PINTURAS	-	-	4.651,58	25,00	4.651,58	25,00	9.303,15	50,00	-	-	-	-	18.606,30	58,47
URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACESSIBILIDADE	-	-	-	-	3.965,27	50,00	3.965,27	50,00	-	-	-	-	7.930,54	24,95
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR TOTAL	133.253,75	41,84	43.602,37	13,69	60.984,31	19,15	80.667,94	25,33	100,00	-	-	-	318.508,37	100,00
VALOR ACUMULADO	133.253,75	41,84	176.856,12	55,53	237.840,43	74,67	318.508,37	100,00	318.508,37	100,00	318.508,37	100,00	318.508,37	100,00

Valores em R\$