

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE -MT									
EXECUÇÃO DE CAPA ASFALTICA DAS RUAS E (INTEIRA), D (TRECHO 2), C (TRECHO 2) BAIRRO JOÃO PAULO II									
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
ITEM	ETAPA	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	TOTAL	%
1	EXECUÇÃO DE CAPA ASFALTICA	9.798,56	40%	9.798,56	40%	4.899,28	20%	24.496,40	34%
2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E TRANSPORTE			9.414,54	20%	37.658,15	80%	47.072,69	66%
	VALOR TOTAL	9.798,56	14%	19.213,10	27%	42.557,43	59%	71.569,10	100%
	VALOR ACUMULADO	9.798,56	14%	29.011,66	41%	71.569,09	100%	71.569,10	100%

TERRA NOVA DO NORTE - MT 02 DE JUNHO DE 2020


HANNYE KAROLINE RIZZIERI
 ENGENHEIRA CIVIL CREA PR-148149/D

PLANILHA ORÇAMENTARIA DA ADMINISTRAÇÃO

OBRA:	EXECUÇÃO DE CAPA ASFALTICA					
ÁREA:	2.530,62					
LOCAL:	CAPA ASFALTICA DAS RUAS E (INTEIRA), D (TRECHO 2), C (TRECHO 2) BAIRRO JOÃO PAULO II					
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE					
				PLANILHA BASE SICRO 2019/SINAPI 03/2020	BDI (%)	FOLHA
					25%	1,00
PLANILHA DE QUANTIFICAÇÃO E CUSTO						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	P. UNIT. (R\$) C/BDI	PARCIAL R\$	TOTAL R\$
1.0	EXECUÇÃO DE CAPA ASFALTICA					
1.1	EXECUÇÃO TSD	m2	2.530,62	5,00	12.653,10	24.496,40
1.2	EXECUÇÃO DE CAPA CELANTE	m2	2.530,62	2,58	6.529,00	
1.3	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO	m2	2.530,62	2,10	5.314,30	
2.0	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E TRANSPORTE					
2.1	EMULSAO TIPO EAI	KG	3.289,81	3,53	11.613,03	47.072,69
2.2	EMULSAO RR2C	KG	8.351,05	3,53	29.479,21	
2.3	BRITA 01	TON	50,61	65,20	3.299,77	
2.4	PEDRISCO	TON	30,37	78,15	2.373,42	
2.5	PÓ DE PEDRA	TON	8,86	34,68	307,26	
					VALOR TOTAL	R\$ 71.569,09

DETALHE SECÇÃO TRANSVERSAL


MEDIDAS EM METROS ESC.:1:100



QUANTITATIVO	
CAPA ASFÁLTICA	
DESCRIÇÃO	ÁREA (M²)
RUA E	1267,72
RUA D - TRECHO 2	631,45
RUA C - TRECHO 2	631,45
TOTAL	2530,62

DETALHE MEIO FIO E SARJETADA

MEDIDAS EM METROS ESC.:1:10



Capa Asfáltica	
PROJETO: RUA E, RUA D (TRECHO 2) e RUA C (TRECHO 2) - BARRIO JOAO PAULO II	DATA: 01/01
LOCAL: TERRA NOVA DO NORTE - MT	ESCALA: 1/1000
PROJETO: SUEVA, SUEVA	PROJETO: HENRIQUE REZENDE
EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE-MT	DATA: 02/09/2020
LOCAL: BARRIO JOAO PAULO e MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT	FEITO: